

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 9 号		
建設工事等の名称	八ツ家地区農村環境水路整備工事（単独）		
建設工事等の場所	柳川市久々原地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 コンクリート杭柵工（□150×5,000 5枚掛）	L = 52.5 m L = 52.5 m
	変更後	工事延長 コンクリート杭柵工（□150×5,000 5枚掛） コンクリート杭柵工②（□150×4,000）	L = 36.0 m L = 19.5 m L = 33.0 m
履行期間	変更前	令和7年10月28日	～ 令和8年3月27日
	変更後	令和7年10月28日	～ 令和8年5月29日
契約の相手方	商号又は名称	(株)古賀建設工業所	
	住所	福岡県柳川市西浜武1156	
契約金額	変更前	6,259,000 円	
	変更後	6,259,000 円	
変更契約日	令和8年3月26日		
変更理由	当初計画していた箇所において、別添資料のとおり関係者同意が得られなかったため、当初計画箇所を減工し、2工区を増工するものである。		