

## 変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 20 号		
建設工事等の名称	坂本町地内配水管布設工事		
建設工事等の場所	柳川市坂本町地内		
建設工事等の種別	水道施設工事		
建設工事等の概要	変更前	・配水管布設 HPPE φ75 L=86.1m	
	変更後	・配水管布設 HPPE φ75 L=87.6m	
履行期間	変更前	令和8年2月21日	～ 令和8年3月27日
	変更後	令和 年 月 日	～ 令和 年 月 日
契約の相手方	商号又は は名称	株式会社太田設備工業	
	住所	柳川市久々原402-2	
契約金額	変更前	2,761,000 円	
	変更後	2,910,600 円	
変更契約日	令和8年3月23日		
変更理由	No.7+10.0付近の歩道に道路排水管の横断が予定されていたため、南筑後県土整備事務所との協議により、配水管を伏越しするものである。併せて、現場精査に伴い各種数量の変更を行うものである。		