

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

| | | | |
|----------|---|--|-------------|
| 起工番号 | 起工第 1 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 柳川市立地適正化計画策定業務委託 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市 | | |
| 建設工事等の種別 | 測量・コン | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 対象区域 柳川市全域 77.15 k m ² ・立地適正化計画策定業務 1式 | |
| | 変更後 | 対象区域 柳川市全域 77.15 k m ² ・立地適正化計画策定業務 1式 | |
| 履行期間 | 変更前 | 令和5年8月4日 | ～ 令和8年3月31日 |
| | 変更後 | 令和5年8月4日 | ～ 令和9年3月12日 |
| 契約の相手方 | 商号又は名称 | 大成ジオテック(株)柳川営業所 | |
| | 住所 | 福岡県柳川市間75-4 | |
| 契約金額 | 変更前 | 20,350,000 円 | |
| | 変更後 | 20,350,000 円 | |
| 変更契約日 | 令和8年3月31日 | | |
| 変更理由 | 本業務委託について、外部有識者が集まる策定委員会にて議論を進めているが、その策定委員会での合意に不測の期間を要したため、期間を延長するものである。 | | |