

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

| | | | |
|----------|--|--------------------------|-------------|
| 起工番号 | 起工第 6 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 柳川浄化センター外LED改修工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市橋本町630番地外 | | |
| 建設工事等の種別 | 電気 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 照明器具撤去・LED照明器具取付 N=487箇所 | |
| | 変更後 | 照明器具撤去・LED照明器具取付 N=492箇所 | |
| 履行期間 | 変更前 | 令和7年10月31日 | ～ 令和8年6月19日 |
| | 変更後 | 令和7年10月31日 | ～ 令和8年6月19日 |
| 契約の相手方 | 商号又は名称 | (株)平川電気商会 | |
| | 住所 | 福岡県柳川市大和町栄955-1 | |
| 契約金額 | 変更前 | 37,994,000 円 | |
| | 変更後 | 40,163,200 円 | |
| 変更契約日 | 令和8年4月20日 | | |
| 変更理由 | 現場着工後に既設設備の詳細調査を行った結果、取替器具の仕様を一部変更する必要が生じたため増工するものである。 | | |