

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 2 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 南新町分地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町高畑地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 $L = 46.0\text{ m}$ U型水路設置工 (B300×H300 L=2.0m) $L = 46.0\text{ m}$ 被覆コンクリート工 (B=0.6m SL=2.9m t=15cm) $L=46.0\text{ m}$ $A = 161.0\text{ m}^2$ 張コンクリート工 $L=46.0\text{ m}$ $A=27.5\text{ m}^2$ t=10cm 重力式擁壁工 (H=2.10m) $N = 1.0$ 式 階段工 (8段) B=1.0m D=0.3m H=0.2m $N = 1.0$ 箇所	
	変 更 後	工事延長 $L = 46.0\text{ m}$ U型水路設置工 (B300×H300 L=2.0m) $L = 46.0\text{ m}$ 被覆コンクリート工 (B=0.6m SL=2.9m t=15cm) $L=46.0\text{ m}$ $A = 161.0\text{ m}^2$ 張コンクリート工 $L=46.0\text{ m}$ $A=27.5\text{ m}^2$ t=10cm 重力式擁壁工 (H=2.10m) $N = 1.0$ 式 階段工 (8段) B=1.0m D=0.3m H=0.2m $N = 1.0$ 箇所	
履 行 期 間	変 更 前	令和8年3月20日	～ 令和8年6月19日
	変 更 後	令和8年3月20日	～ 令和8年6月30日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	登天工業(株)	
	住 所	福岡県柳川市三橋町久末1227-1	
契 約 金 額	変 更 前	4,323,000 円	
	変 更 後	4,323,000 円	
変 更 契 約 日	令和8年6月15日		
変 更 理 由	他工事との工程調整や関係者協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		