

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	柳町地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市柳町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=46.5m コンクリート柵渠工(W1500×H1000) L=40.0m 平張コンクリート工(t=10cm) A=9.0㎡ 根固工(H=600) L=6.5m	
	変更後	水路整備延長 L=50.5m コンクリート柵渠工(W1500×H1000) L=44.0m 平張コンクリート工(t=10cm) A=20.0㎡ 根固工(H=600) L=6.5m 土留擁壁工 N=1.0式 空洞ブロック積工 N=1.0式	
履行期間	変更前	令和4年12月3日	～ 令和5年5月31日
	変更後	令和4年12月3日	～ 令和5年5月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)馬場建設	
	住所	福岡県柳川市糞屋町37-2	
契約金額	変更前	4,840,000 円	
	変更後	5,731,000 円	
変更契約日	令和5年5月25日		
変更理由	法線立会の結果、コンクリート柵渠工、張コンクリート工の増工を行うものである。また、現地精査の結果、木材及びコンクリート殻の処分量の増工を行う。		