

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 26 号		
建設工事等の名称	磯鳥中矢加部線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町柳河		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=30.0m コンクリートブロック積工(滑面) A= 9.0m ² コンクリートブロック積工(粗面) A= 24.0m ² RCボックスカルバート設置工(B=1000、H=1000) L= 6.0m 上層路盤(車道・路肩部)(t=200mm、RC-40) A=142.0m ² 排水管布設工(VUφ600mm 砂基礎含む) L= 10.0m 耐候性大型土のう設置 N=66.0個	
	変更後	工事延長 L=30.0m コンクリートブロック積工(滑面) A= 9.0m ² コンクリートブロック積工(粗面) A= 25.0m ² RCボックスカルバート設置工(B=1000、H=1000) L= 6.0m 上層路盤(車道・路肩部)(t=200mm、RC-40) A=122.0m ² 排水管布設工(VUφ600mm 砂基礎含む) L= 10.0m 耐候性大型土のう設置 N=66.0個 泥土改良 N=1.0式	
履行期間	変更前	令和4年12月21日	～ 令和5年5月31日
	変更後	令和4年12月21日	～ 令和5年5月31日
契約の相手方	商号又は名称	(有)森田技建	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山825-5	
契約金額	変更前	7,920,000 円	
	変更後	7,955,200 円	
変更契約日	令和5年5月29日		
変更理由	現場精査の結果、埋戻部の水路底が当初想定より軟弱であったことから、埋戻土の安定を図るため泥土改良工を追加する。併せて、各種数量変更を行なうものである。		