

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 枝光小坪線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町柳河		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 60.0m 空洞ブロック積工 (2段積み) L = 1.6m 木柵工 (5枚掛) L = 20.0m 木柵工 (4枚掛) L = 3.0m 不陸整正 A = 9.0m ² 上層路盤 (t = 15cm RC-40) A = 245.0m ²	
	変更後	工事長 L = 61.5m 擁壁工 H = 0.65m L = 0.8m 擁壁工 H = 0.50m L = 0.8m 木柵工 (5枚掛) L = 20.0m 木柵工 (4枚掛) L = 3.0m 不陸整正 A = 21.0m ² 上層路盤 (t = 15cm RC-40) A = 250.0m ²	
履行期間	変更前	令和5年3月2日	～ 令和5年5月31日
	変更後	令和5年3月2日	～ 令和5年5月31日
契約の相手方	商号又は は 名称	(有)只隈建設	
	住 所	福岡県柳川市三橋町中山92	
契約金額	変更前	2,299,000 円	
	変更後	2,570,700 円	
変更契約日	令和5年5月25日		
変更理由	現地測量の結果、想定していた地番高に差異が生じたことから、盛土量が増加した為、盛土工の増工を行うものである。併せて、各種数量変更を行なうものである。		