

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 2 号		
建設工事等の名称	（ゼロ市債）柳川地区（その2）舗装工事		
建設工事等の場所	柳川市柳川地区		
建設工事等の種別	舗装		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 $L = 420.0\text{ m}$ 路盤（ $t=10\text{ cm RC-40}$ ） $A = 1,290.0\text{ m}^2$ 表層（ $t=4\text{ cm}$ 再生密As13 幅1.4m未満） $A = 30.0\text{ m}^2$ 表層（ $t=4\text{ cm}$ 再生密As13 幅1.4m～3.0m以下） $A = 290.0\text{ m}^2$ 表層（ $t=4\text{ cm}$ 再生密As13 幅3.0m超） $A = 970.0\text{ m}^2$	
	変 更 後	工事延長 $L = 446.0\text{ m}$ 路盤（ $t=10\text{ cm RC-40}$ ） $A = 1,198.0\text{ m}^2$ 表層（ $t=4\text{ cm}$ 再生密As13 幅1.4m未満） $A = 23.0\text{ m}^2$ 表層（ $t=4\text{ cm}$ 再生密As13 幅1.4m～3.0m以下） $A = 428.0\text{ m}^2$ 表層（ $t=4\text{ cm}$ 再生密As13 幅3.0m超） $A = 872.0\text{ m}^2$	
履 行 期 間	変 更 前	令和8年3月13日	～ 令和8年7月31日
	変 更 後	令和8年3月13日	～ 令和8年7月31日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	大和道路㈱	
	住 所	福岡県柳川市大和町豊原932-1	
契 約 金 額	変 更 前	8,045,400 円	
	変 更 後	8,045,400 円	
変 更 契 約 日	令和8年7月29日		
変 更 理 由	公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づき、請負代金額の変更を行うものである。また、通行の支障となる舗装の被害の被害が確認されたため、崩道西②を追加し、現地精査の結果、各工種の数量変更を行うものである。		