

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 5 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 小前久右エ門線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市下宮永町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 m 自由勾配側溝 (300×300) 0 m 自由勾配側溝 (300×400) 0 m V P 設置 (φ 250) 0 m コンクリート杭柵 (5 枚掛) 0 m 表層 (t=4cm)	L = 7 0 . 0 L = 5 0 . L = 1 . L = 1 0 . L = 9 . A = 3 6 .
	変 更 後	工事延長 m 自由勾配側溝 (300×300) 0 m 自由勾配側溝 (300×400) 0 m V P 設置 (φ 250) 5 m コンクリート杭柵 (5 枚掛) 0 m 表層 (t=4cm)	L = 7 0 . 0 L = 4 2 . L = 2 . L = 1 4 . L = 8 . A = 2 2
履 行 期 間	変 更 前	令和8年3月18日	～ 令和8年7月13日
	変 更 後	令和8年3月18日	～ 令和8年7月13日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(有)山田組	
	住 所	福岡県柳川市下宮永町687	
契 約 金 額	変 更 前	4,620,000 円	
	変 更 後	5,779,400 円	
変 更 契 約 日	令和8年7月13日		
変 更 理 由	工事着手に際して、関係者との立会を行ったところ、道路側溝に関して、地権者などから、法線変更の要望があったため、側溝法線の変更をするもの。また、側溝法線の変更に伴い、路面排水勾配確保のため、舗装面積を増工するもの。なお、特例措置に基づく積算単価再構成に伴う金額変更も併せて実施するものである。		