

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 6 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 勝兵衛外弁天 1 号線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町皿垣開		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 9 7 . 0 m 自由勾配側溝 (300×300) L = 2 7 . 0 m 自由勾配側溝 (300×500) L = 1 . 0 m V P 設置 (φ 200) L = 3 . 5 m 表層 (t=5cm) A = 3 9 4 . 0 m ² 不陸整正 (t=3cm) A = 3 8 7 . 0 m ²	
	変 更 後	工事延長 L = 1 0 6 . 0 m 自由勾配側溝 (300×300) L = 2 6 . 0 m 自由勾配側溝 (300×500) L = 1 . 0 m V P 設置 (φ 200) L = 4 . 3 m 表層 (t=5cm) A = 4 5 7 . 0 m ² 不陸整正 (補足材なし) A = 4 5 7 . 0 m ²	
履 行 期 間	変 更 前	令和8年3月18日	～ 令和8年7月17日
	変 更 後	令和8年3月18日	～ 令和8年7月17日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)木村建設	
	住 所	福岡県柳川市大和町中島1481	
契 約 金 額	変 更 前	3,613,390 円	
	変 更 後	3,899,500 円	
変 更 契 約 日	令和8年7月16日		
変 更 理 由	終点路面の舗装損傷範囲の拡大により、舗装工を増工するものである。併せて、特例措置に基づく積算単価の再構成に伴う金額変更を実施するものである。		