

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 3 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 井ノ尻地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町江曲地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 20.0m 重力式擁壁工 (H=1.6m) L=8.5m N = 1.0式 空石積補強工 (SL=1.7m) L=16.6m N = 1.0式 水制工 (小栗石t=20cm) V=9.5m ³ N = 1.0式	
	変 更 後	工事延長 L = 20.0m 重力式擁壁工 (H=1.6m) L=8.5m N = 1.0式 空石積補強工 (SL=1.7m) L=16.6m N = 1.0式 水制工 (小栗石t=20cm) V=9.5m ³ N = 1.0式	
履 行 期 間	変 更 前	令和8年3月18日	～ 令和8年7月31日
	変 更 後	令和8年3月18日	～ 令和8年8月21日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(有)藤木産業	
	住 所	福岡県柳川市三橋町枝光247-2	
契 約 金 額	変 更 前	3,256,000 円	
	変 更 後	3,256,000 円	
変 更 契 約 日	令和8年7月29日		
変 更 理 由	他工事との工程調整や関係者協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		