

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 生涯学習課

起 工 番 号	起 工 第 6 号		
建設工事等の名称	柳川市民体育館空調改修設備工事		
建設工事等の場所	柳川市本町53-1		
建設工事等の種別	管		
建設工事等の概要	変 更 前	機械設備工事 1式	
	変 更 後	機械設備工事 1式	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年7月25日	～ 令和8年7月31日
	変 更 後	令和7年7月25日	～ 令和8年7月31日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	岡・柳川特定建設工事共同企業体	
	住 所	福岡県柳川市本町68-9	
契 約 金 額	変 更 前	219,780,000 円	
	変 更 後	232,547,700 円	
変 更 契 約 日	令和8年7月1日		
変 更 理 由	室内機の位置に雨漏りが確認されたこと、納期を踏まえた機器選定に伴う室外機基礎の形状変更により既存雨水桝と干渉したことから、室内機の保護を目的とした庇の設置と雨水桝の移設等の追加対応が生じたもの。		