

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 生涯学習課

起 工 番 号	起 工 第 8 号		
建設工事等の名称	柳川市民体育館空調改修電気設備工事		
建設工事等の場所	柳川市本町53-1		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変 更 前	電気設備工事 1式	
	変 更 後	電気設備工事 1式	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年7月31日	～ 令和8年8月28日
	変 更 後	令和7年7月31日	～ 令和8年8月28日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(有)創広電気商会	
	住 所	福岡県柳川市東蒲池638-1	
契 約 金 額	変 更 前	37,015,000 円	
	変 更 後	58,319,800 円	
変 更 契 約 日	令和8年7月15日		
変 更 理 由	空調機の消費電力(KW)が当初設計にて想定した数値を超過したために電気設備の機器構成を再検討した結果、変圧器及びキュービクルの追加等の必要が生じたもの。		