

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	六田辻橋改修工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	ボックスカルバート設置 (B=1.0m H=1.0m 1.0m/個) L=10.0m 翼壁(上流) N=1.0箇所 翼壁(下流) N=1.0箇所 表層(t=4cm) A=50.0m ² ガードレール設置 L=3.0m 横断転落防止柵設置(3段) L=12.2m	
	変更後	ボックスカルバート設置 (B=1.0m H=1.0m 1.0m/個) L=10.0m 翼壁(上流) N=1.0箇所 翼壁(下流) N=1.0箇所 地覆工(上流) N=1.0箇所 地覆工(下流) N=1.0箇所 表層(t=4cm) A=0.0m ² ガードレール設置 L=12.0m 横断転落防止柵設置(3段) L=9.8m	
履行期間	変更前	令和5年3月3日	～ 令和5年6月9日
	変更後	令和5年3月3日	～ 令和5年6月9日
契約の相手方	商号又は名称	(有)古賀嘉一建設	
	住所	福岡県柳川市西浜武888-2	
契約金額	変更前	6,787,000 円	
	変更後	6,994,900 円	
変更契約日	令和5年6月9日		
変更理由	地覆一体型の翼壁を計画していたが、既設護岸への取付け関係により、道路法線が歪となってしまったため、翼壁の構造変更および地覆工の追加を実施するものである。舗装工において、周辺の損傷が著しく、一体的な補修が必要となったため今回の工事により減工を行う。		