

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 柳川地区道路舗装工事		
建設工事等の場所	柳川市柳川地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	不陸整正 (補足材無) A = 1 3 2 0 . 0 m 2 不陸整正 (RC-40 t = 3 c m) A = 1 4 0 . 0 m 2 上層路盤 (RC-40 t = 1 0 c m) A = 4 2 0 . 0 m 2 表層 (再生As t = 4 c m 幅1.4m~3.0m以下) A = 7 5 0 . 0 m 2 表層 (再生As t = 4 c m 幅3.0m超) A = 1 1 3 0 . 0 m 2	
	変更後	不陸整正 (補足材無) A = 0 . 0 m 2 不陸整正 (RC-40 t = 3 c m) A = 1 8 5 0 . 0 m 2 上層路盤 (RC-40 t = 1 0 c m) A = 4 5 0 . 0 m 2 表層 (再生As t = 4 c m 幅1.4m~3.0m以下) A = 7 0 0 . 0 m 2 表層 (再生As t = 4 c m 幅3.0m超) A = 1 3 0 0 . 0 m 2 表層 (再生As t = 5 c m 幅3.0m超) A = 2 9 0 . 0 m 2	
履行期間	変更前	令和5年3月14日	令和5年7月31日
	変更後	令和5年3月14日	令和5年7月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)共和建設	
	住所	福岡県柳川市上宮永町984-8	
契約金額	変更前	6,697,900 円	
	変更後	8,576,700 円	
変更契約日	令和5年6月14日		
変更理由	本工事は、八ツ家地区において路面の損傷が激しく早急な対応が必要であることから舗装箇所を追加するものである。また、当初予定していた東本田地区の私道所有者からの申出により舗装箇所を減工し、併せて増額変更するものである。		