

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 上塩塚西地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町塩塚地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路工 根固工(軽量鋼矢板被覆L=4.0m) L = 12.0 m 重力式擁壁工(H=1000) L = 15.0 m 平張コンクリート工 A = 9.0 m <sup>2</sup>	
	変更後	水路工 根固工(軽量鋼矢板被覆L=4.0m) L = 11.5 m 重力式擁壁工(H=1000) L = 13.5 m 平張コンクリート工 A = 9.0 m <sup>2</sup> 被覆コンクリート工(H=400) L = 7.0 m 空洞ブロック積工(1段) L = 15.0 m	
履行期間	変更前	令和5年3月21日	～ 令和5年6月30日
	変更後	令和5年3月21日	～ 令和5年6月30日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)トモゾエ建設	
	住所	福岡県柳川市大和町塩塚125-3	
契約金額	変更前	4,158,000 円	
	変更後	4,312,000 円	
変更契約日	令和5年6月16日		
変更理由	現場精査の結果、根固工及び擁壁工の数量を変更するものである。また、既設杭柵のRC板が一部崩壊していたため、被覆コンクリート工を追加するものである。		