

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 鹿島地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市東蒲池地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 62.0 m コンクリート杭柵工 (□150×5000) L = 62.0 m	
	変更後	水路整備延長 L = 66.0 m コンクリート杭柵工 (□150×5000) L = 66.0 m	
履行期間	変更前	令和5年3月16日	～ 令和5年6月30日
	変更後	令和5年3月16日	～ 令和5年6月30日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)筑後海事	
	住所	福岡県柳川市田脇1-5	
契約金額	変更前	4,125,000 円	
	変更後	5,324,000 円	
変更契約日	令和5年6月16日		
変更理由	法線立会の結果、コンクリート杭柵工の延長の増工を行うものである。また、水替工を行った結果、現況地盤が軟弱でありかつ、室内配合試験の結果に伴い、水路内仮設道路計画を変更するものである。		