

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 西三町地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市下宮永町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 109.0m コンクリート杭柵工 (□150×6000) L = 19.0m 根固工① (H=800) L = 18.0m 根固工② (H=600) L = 6.0m 根固工③ (H=700) L = 8.0m 根固工④ (H=800) L = 45.0m 根固工⑤ (H=1100) L = 6.0m 底版コンクリート工 L = 7.0m A = 7.0m ²	
	変更後	水路整備延長 L = 109.0m コンクリート杭柵工 (□150×6000) L = 19.5m 根固工① (H=800) L = 18.0m 根固工② (H=600) L = 6.5m 根固工③ (H=700) L = 12.5m 根固工④ (H=800) L = 39.5m 根固工⑤ (H=1100) L = 6.0m 底版コンクリート工 L = 7.0m A = 7.0m ²	
履行期間	変更前	令和5年3月24日	～ 令和5年6月30日
	変更後	令和5年3月24日	～ 令和5年6月30日
契約の相手方	商号又は名称	(有)山田土木	
	住所	福岡県柳川市下宮永町738-5	
契約金額	変更前	6,974,000 円	
	変更後	7,293,000 円	
変更契約日	令和5年6月13日		
変更理由	法線立会の結果、杭柵工及び根固工の延長の数量変更を行うものである。また、現地精査の結果、既設杭柵の板が脱落し、背面土が流出する恐れがあるため腹付コンクリート工を行うものである。また、施工中に処分が必要な木材が発生したため、併せて木材処分の追加を行うものである。		