

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	（ゼロ市債）北小路地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市蒲生地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 33.0 m コンクリート杭柵工 (□150×5500) L = 23.0 m 根固工 (H=1000) L = 9.0 m U型水路工 (600×600×2000) L = 10.0 m 平張コンクリート工 A = 3.0 m <sup>2</sup>	
	変更後	水路整備延長 L = 36.0 m コンクリート杭柵工 (□150×5500) L = 26.0 m 根固工 (H=500) L = 9.0 m U型水路工 (600×600×2000) L = 10.0 m 平張コンクリート工 (W=500) A = 4.0 m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	令和5年3月18日	～ 令和5年6月30日
	変更後	令和5年3月18日	～ 令和5年6月30日
契約の相手方	商号又は は 名 称	(有)金子工務店	
	住 所	福岡県柳川市西浜武77-1	
契約金額	変更前	4,026,000 円	
	変更後	4,125,000 円	
変更契約日	令和5年6月27日		
変更理由	現地協議の結果、根固工の規格変更及び底盤コンクリート増工、コンクリート杭柵工の数量変更を行うものである。		