

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 11 号		
建設工事等の名称	四郎丸地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市田脇地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 50.0 m U型水路工 (450×450×2,000) L = 50.0 m 平張コンクリート工 (W=700 t=100) A = 35.0 m ² 平張コンクリート工 (W=700 t=100) A = 11.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 52.0 m U型水路工 (450×450×2,000) L = 52.0 m 平張コンクリート工 (W=300~1820 t=100) A = 54.0 m ² 平張コンクリート工 (W=700~710 t=100) A = 12.0 m ² 平張コンクリート工 A = 3.0 m ²	
履行期間	変更前	令和5年5月10日	～ 令和5年7月28日
	変更後	令和5年5月10日	～ 令和5年7月28日
契約の相手方	商号又は は 名称	(有)筑後海事	
	住 所	福岡県柳川市田脇1-5	
契約金額	変更前	1,952,500 円	
	変更後	2,123,000 円	
変更契約日	令和5年7月4日		
変更理由	法線立会の結果、U字型水路工の延長及び張コンクリート工の数量の増工を行うものである。		