

変更契約結果表

発注部課名 財政課

起工番号	起工第 11 号		
建設工事等の名称	柳川市民会館解体工事		
建設工事等の場所	柳川市坂本町29番地2		
建設工事等の種別	解体		
建設工事等の概要	変更前	鉄筋コンクリート造 3階建 解体工事 附属建物 解体工事 外構（塀）・植栽 撤去工事 外構（塀） 新設工事 電気設備 撤去工事 機械設備 撤去工事	
	変更後	鉄筋コンクリート造 3階建 解体工事 附属建物 解体工事 外構（塀）・植栽 撤去工事 外構（塀） 新設工事 電気設備 撤去工事 機械設備 撤去工事	
履行期間	変更前	令和4年12月15日	～ 令和5年7月31日
	変更後	令和4年12月15日	～ 令和5年8月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	伍大・荒木特定建設工事共同企業体	
	住所	福岡県柳川市矢留本町403-7	
契約金額	変更前	121,682,000 円	
	変更後	121,682,000 円	
変更契約日	令和5年7月4日		
変更理由	市民会館の基礎を解体するため掘削を行ったところ、想定以上の湧水が発生し、施工能率の低下による不足の日数を要したため、工期の延長を行うものである。		