

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 大和地区道路舗装工事		
建設工事等の場所	柳川市大和地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	不陸整正 (RC-40 t=3cm) 2 路盤工 (RC-40 t=10cm) 2 人力表層工 (再生As t=4cm 幅1.4m未満) 2 機械表層工 (再生As t=4cm 幅1.4m~3.0m以下 瀝青材なし) A=586.0m ² 機械表層工 (再生As t=4cm 幅1.4m~3.0m以下) 2 A=192.0m ² 機械表層工 (再生As t=4cm 幅3.0m超) 2 A=374.0m ² 保護路肩 (改良土 t=4cm) L=866.0m	A=566.0m A=946.0m A=26.0m A=192.0m A=374.0m L=866.0m
	変更後	不陸整正 (RC-40 t=3cm) 0.0m ² 路盤工 (RC-40 t=10cm) m ² 人力表層工 (再生As t=4cm 幅1.4m未満) m ² 機械表層工 (再生As t=4cm 幅1.4m~3.0m以下) m ² A=940.0 機械表層工 (再生As t=4cm 幅3.0m超) m ² A=350.0 保護路肩 (改良土 t=4cm) m L=790.0	A=1,300.0 A=880.0 A=27.0 A=940.0 A=350.0 L=790.0
履行期間	変更前	令和5年3月15日	令和5年7月31日
	変更後	令和5年3月15日	令和5年7月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	九州舗道(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町塩塚794-3	
契約金額	変更前	5,206,300 円	
	変更後	6,025,800 円	
変更契約日	令和5年7月24日		
変更理由	実施に入り、豊原野田地区において路盤の状態が悪かったため、不陸整正工を増工するものである。また、現場精査の結果、変更するものである。		