

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 三橋地区道路舗装工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	上層路盤工 (RC-40 t=10cm) 表層工 (再生As t=4cm) プライマー工 保護路肩 (改良土 t=4cm)	A=1850.0m <sup>2</sup> A=1000.0m <sup>2</sup> A=850.0m <sup>2</sup> L=1266.0m
	変更後	上層路盤工 (RC-40 t=5cm) 上層路盤工 (RC-40 t=10cm) 表層工 (歩道 再生As t=4cm) 表層工 (再生As t=4cm) プライマー工 保護路肩 (改良土 t=4cm)	A=46.0m <sup>2</sup> A=1980.0m <sup>2</sup> A=46.0m <sup>2</sup> A=1030.0m <sup>2</sup> A=862.0m <sup>2</sup> L=1270.0m
履行期間	変更前	令和5年3月14日	～ 令和5年7月31日
	変更後	令和5年3月14日	～ 令和5年7月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	森田建設(株)	
	住所	福岡県柳川市西蒲池384-1	
契約金額	変更前	5,897,100 円	
	変更後	6,624,200 円	
変更契約日	令和5年7月13日		
変更理由	本工事は、百町地区において路面の損傷が激しく早急な対応が必要であることから舗装箇所を追加するものである。併せて増額変更するものである。		