

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	隅町矢留本町線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市矢留本町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 43.5 m 自由勾配側溝 (300×300) L = 23.0 m 地先境界ブロック (□120×600) L = 22.0 m 表層 (再生密粒度As13 t=4cm) A = 79.0 m ² 上層路盤 (RC-40 t=10cm) A = 11.0 m ² 不陸整正 (補足材 t=3cm) A = 67.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 43.5 m 自由勾配側溝 (300×300) L = 23.0 m 地先境界ブロック (□120×600) L = 22.0 m 表層 (再生密粒度As13 t=4cm) A = 87.0 m ² 上層路盤 (RC-40 t=10cm) A = 11.0 m ² 不陸整正 (補足材 t=3cm) A = 76.0 m ²	
履行期間	変更前	令和5年6月8日	～ 令和5年8月31日
	変更後	令和5年6月8日	～ 令和5年8月31日
契約の相手方	商号又は名称	中島組	
	住所	福岡県柳川市弥四郎町174-2	
契約金額	変更前	1,551,000 円	
	変更後	1,647,800 円	
変更契約日	令和5年8月9日		
変更理由	現場精査の結果、道路計画路線内に引込給水管が埋設されていたため、給水管移設工を増工するものである。併せて、舗装工及び構造物取壊し工の増工を行うものである。		