

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	外近藤線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市七ツ家		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	自由勾配側溝（300×300） VP設置（半巻き、φ200） 不陸整正（t=3cm） 表層（t=5cm）	L= 60.0m L= 4.0m A= 312.0㎡ A= 312.0㎡
	変更後	自由勾配側溝（300×300） VP設置（半巻き、φ200） 不陸整正（t=3cm） 表層（t=5cm） レジン蓋設置 床版工 グレーチング蓋設置	L= 69.0m L= 3.8m A= 351.0㎡ A= 351.0㎡ N= 2.0枚 L= 4.8m N= 1.0箇所
履行期間	変更前	令和5年5月17日	～ 令和5年8月31日
	変更後	令和5年5月17日	～ 令和5年8月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	太翔工業	
	住所	福岡県柳川市久々原369-2	
契約金額	変更前	4,125,000 円	
	変更後	4,999,500 円	
変更契約日	令和5年8月18日		
変更理由	<p>終点側の隣接地において、造成が完了しており、路面に水溜りが発生し通行に支障をきたしている状態であるため、側溝設置の増工を行う。また、既設側溝蓋に破損が生じており、通行上危険であるため、床版工及びグレーチング蓋設置の追加を行う。</p>		