

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 10 号		
建設工事等の名称	立花いこいの森トイレ建替工事設計業務委託		
建設工事等の場所	柳川市三橋町中山		
建設工事等の種別	建築・コン		
建設工事等の概要	変更前	建物概要 構造 木造平屋建 延べ面積 北トイレ、南トイレ 各20㎡程度 設計条件 予定工事費 約20,000千円（税込み、既存トイレ解体費含む） 新築トイレ 男子トイレ、女子トイレ、バリアフリートイレ 他 既存トイレ 解体（既存浄化槽は使用する） 設計業務内容 建築・設備実施設計、既存トイレ解体設計	
	変更後	建物概要 構造 木造平屋建 延べ面積 北トイレ、南トイレ 各20㎡程度 設計条件 予定工事費 約20,000千円（税込み、既存トイレ解体費含む） 新築トイレ 男子トイレ、女子トイレ、バリアフリートイレ 他 既存トイレ 解体（既存浄化槽は使用する。※北トイレのみ） 設計業務内容 建築・設備実施設計、既存トイレ解体設計	
履行期間	変更前	令和5年5月3日	～ 令和5年8月31日
	変更後	令和5年5月3日	～ 令和5年9月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)建築企画こが	
	住所	福岡県柳川市三橋町今古賀43-1	
契約金額	変更前	1,452,000 円	
	変更後	1,728,100 円	
変更契約日	令和5年8月28日		
変更理由	保健福祉環境事務所との協議の結果、南トイレの単独浄化槽が使用できず合併処理浄化槽の設置が必要となったことと、北トイレに倉庫を設ける計画となり、追加の設計業務が発生したため変更するものである。		