

## 変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 南京手2号線外1箇所道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市東蒲池		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 238.0m 自由勾配側溝 (300×400) L = 238.0m	
	変更後	工事長 L = 238.0m 自由勾配側溝 (300×400) L = 238.0m	
履行期間	変更前	令和5年3月23日	～ 令和5年7月28日
	変更後	令和5年3月23日	～ 令和5年8月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)渋谷工務店	
	住所	福岡県柳川市蒲生字坊主田495-3	
契約金額	変更前	9,669,000 円	
	変更後	9,669,000 円	
変更契約日	令和5年8月1日		
変更理由	地元協議を実施した結果、全面通行止が困難となり、約30mごとの分割施工が必要となった。分割施工により工事進捗が遅くなることから、工期の延長を実施する。		