

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 西魚屋町地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市西魚屋町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 47.5 m コンクリート杭柵工 (□150×4000) L = 21.0 m 被覆工A L = 8.5 m 被覆工B L = 10.0 m 被覆工C L = 8.0 m	
	変更後	水路整備延長 L = 47.5 m コンクリート杭柵工 (□150×4000) L = 21.0 m 被覆工A L = 8.5 m 被覆工B L = 10.0 m 被覆工C L = 8.0 m	
履行期間	変更前	令和5年3月21日	～ 令和5年8月31日
	変更後	令和5年3月21日	～ 令和5年9月29日
契約の相手方	商号又は名称	(有)馬場建設	
	住所	福岡県柳川市糶屋町37-2	
契約金額	変更前	4,532,000 円	
	変更後	4,532,000 円	
変更契約日	令和5年8月28日		
変更理由	地元調整に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		