

## 変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	柳川市基本図修正業務委託		
建設工事等の場所	柳川市内		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	数値地形図修正（レベル2500） 19.71km <sup>2</sup> 既成図数値化（レベル2500） 11.43km <sup>2</sup>	
	変更後	数値地形図修正（レベル2500） 19.71km <sup>2</sup> 既成図数値化（レベル2500） 11.43km <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	令和5年5月17日	～ 令和5年8月31日
	変更後	令和5年5月17日	～ 令和5年9月29日
契約の相手方	商号又は は 名 称	大成ジオテック(株)柳川営業所	
	住 所	福岡県柳川市間75-4	
契約金額	変更前	9,328,000 円	
	変更後	9,328,000 円	
変更契約日	令和5年8月29日		
変更理由	<p>令和4年度に撮影した航空写真データと基本図原図の整合性を精査した結果、経年変化している箇所が想定より多くあり、数値図化作業に期間を要したため履行期間を延長するものである。</p>		