

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	水町柳崎線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町吉開		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	自由勾配側溝（300×300）	L = 12.5 m
		自由勾配側溝（300×400）	L = 25.0 m
		集水桝（400×400×600）	N = 1.0 基
		舗装工	A = 26.0 m <sup>2</sup>
	変更後	自由勾配側溝（300×300）	L = 37.0 m
		自由勾配側溝（300×400）	L = 0.0 m
		集水桝（400×400×600）	N = 0.0 基
		舗装工	A = 139.0 m <sup>2</sup>
履行期間	変更前	令和5年5月23日	～ 令和5年9月15日
	変更後	令和5年5月23日	～ 令和5年9月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)平野建設工業	
	住所	福岡県柳川市三橋町柳河521-12	
契約金額	変更前	1,900,800 円	
	変更後	2,112,000 円	
変更契約日	令和5年9月13日		
変更理由	<p>発注後に沿道の建物が解体され、宅地側の地盤高が上がったことで、計画していた集水桝や横断排水管が不要となったため、排水施設の設置計画を変更するものである。また、道路高の見直しに伴う舗装補修範囲を合わせて変更するものである。</p>		