

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	中島谷垣開線道路改良工事に伴う配水管仮設工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町栄地内		
建設工事等の種別	水道施設		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 38.80m 配水管据付 HPPE φ200 L = 38.8m 不断水割T字管(DIP用) φ200 φ200 2.0箇所 不断水弁(DIP用) φ200 2.0箇所 EF両受ベンド90° × φ200 2.0個 EF片受ベンド90° × φ200 2.0個 カムレバーロック式空気弁 φ25 1.0個	
	変更後	工事延長 L = 38.50m 配水管据付 HPPE φ200 L = 38.50m 不断水割T字管(DIP用) φ200 φ200 2.0箇所 不断水弁(DIP用) φ200 2.0箇所 EF両受ベンド90° × φ200 3.0個 EF片受ベンド90° × φ200 2.0個 カムレバーロック式空気弁 φ25 1.0個 給水管付替 1.0件	
履行期間	変更前	令和5年6月22日	～ 令和5年9月29日
	変更後	令和5年6月22日	～ 令和5年9月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)ヒラカワ	
	住所	福岡県柳川市大和町塩塚1327	
契約金額	変更前	9,185,000 円	
	変更後	10,420,300 円	
変更契約日	令和5年9月1日		
変更理由	現場精査の結果、既設給水管の位置が想定していた位置と違ったため不断水弁を設置することで断水することになる。不断水弁の位置は建設課の工事影響範囲の都合により変更することが出来ないため、変更設計により給水管の付替を増工するもの。		