

変更契約結果表

発注部課名 財政課

| | | | |
|----------|--|---|-------------|
| 起工番号 | 起工第 11 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 柳川市民会館解体工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市坂本町29番地2 | | |
| 建設工事等の種別 | 解体 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 鉄筋コンクリート造 3階建 解体工事 付属建物 解体工事 外構（塀） ・植栽 撤去工事 外構（塀） 新設工事 電気設備 撤去工事 機械設備 撤去工事 | |
| | 変更後 | 鉄筋コンクリート造 3階建 解体工事 付属建物 解体工事 外構（塀） ・植栽 撤去工事 外構（フェンス） 新設工事 電気設備 撤去工事 機械設備 撤去工事 P C B分析調査 | |
| 履行期間 | 変更前 | 令和4年12月15日 | ～ 令和5年8月31日 |
| | 変更後 | 令和4年12月15日 | ～ 令和5年8月31日 |
| 契約の相手方 | 商号又は名称 | 伍大・荒木特定建設工事共同企業体 | |
| | 住所 | 福岡県柳川市矢留本町403-7 | |
| 契約金額 | 変更前 | 121,682,000 円 | |
| | 変更後 | 126,913,600 円 | |
| 変更契約日 | 令和5年8月25日 | | |
| 変更理由 | <p>松杭及びトラテープの設置、P C B処分の追加、レンガ塀の新設をネットフェンスに変更、アスベスト処分量の変更等が発生したため、現地精査と併せて増工するものである。</p> | | |