

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債)西魚屋町地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市西魚屋町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=47.5m 被覆工A L= 8.5m 被覆工B L=10.0m 被覆工C L= 8.0m コンクリート杭柵工(□150×4000、5枚掛) L=21.0m	
	変更後	水路整備延長 L=46.1m 被覆工A L= 8.9m 被覆工B L= 9.6m 被覆工C L= 7.6m コンクリート杭柵工(□150×4000、5枚掛) L=20.0m	
履行期間	変更前	令和5年3月21日	～ 令和5年9月29日
	変更後	令和5年3月21日	～ 令和5年9月29日
契約の相手方	商号又は は 名称	(有)馬場建設	
	住 所	福岡県柳川市糺屋町37-2	
契約金額	変更前	4,532,000 円	
	変更後	5,434,000 円	
変更契約日	令和5年9月20日		
変更理由	現地協議の結果、根固工、底盤コンクリート工の増工及び掘削に支障となるガス管の移設、工事により発生した木材等の処分を計上するものである。また、現地精査の結果、被覆工及びコンクリート杭柵工の数量を変更するものである。		