

変更契約結果表

発注部課名 水産振興課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	皿垣開漁港舗装改修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町谷垣地先		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 80.0 m 表層工 (再生AS t = 5 cm) A = 492.0 m ² 路盤工 (RM-25 t = 10 cm) A = 252.0 m ² 路盤工 (RM-25 t = 15 cm) A = 240.0 m ² 擁壁補強工 (350×350 基礎杭あり) L = 80.0 m	
	変更後	工事延長 L = 90.0 m 表層工 (再生AS t = 5 cm) A = 584.0 m ² 路盤工 (RM-25 t = 10 cm) A = 344.0 m ² 路盤工 (RM-25 t = 15 cm) A = 240.0 m ² 擁壁補強工 (350×350 基礎杭あり) L = 52.0 m	
履行期間	変更前	令和5年7月19日	令和5年9月29日
	変更後	令和5年7月19日	令和5年9月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)共和建設	
	住所	福岡県柳川市上宮永町984-8	
契約金額	変更前	7,287,500 円	
	変更後	7,364,500 円	
変更契約日	令和5年9月22日		
変更理由	現場にて舗装版を撤去した際に、さらに下の地中にコンクリート版があり、部分的に破損が見受けられ、舗装版の沈下の原因であることが発覚した。そのため、擁壁補強工を破損箇所のみ施工とし、減工するものである。また、舗装工において、取付部分の増工を行うものである。		