

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 11 号		
建設工事等の名称	大城平木線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町枝光		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 65.0m 擁壁嵩上工 自由勾配側溝 (300×300) L = 6.0m 自由勾配側溝 (300×400 (レジン蓋)) L = 40.0m 上層路盤 (RC-40 t = 15cm) L = 4.0m 不陸修正 (補足材 t = 3cm) A = 224.0m ² 表層工 (As13 t = 4cm) A = 79.0m ² A = 304.0m ²	
	変更後	工事延長 L = 65.0m 擁壁嵩上工 L = 9.0m 自由勾配側溝 (300×300) L = 40.0m 自由勾配側溝 (300×400 (レジン蓋)) L = 4.0m 上層路盤 (RC-40 t = 15cm) A = 243.0m ² 不陸修正 (補足材 t = 3cm) A = 47.0m ² 表層工 (As13 t = 4cm) A = 290.0m ²	
履行期間	変更前	令和5年7月1日	～ 令和5年9月29日
	変更後	令和5年7月1日	～ 令和5年9月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	マサキ工業	
	住所	福岡県柳川市三橋町高畑245	
契約金額	変更前	3,883,000 円	
	変更後	3,966,600 円	
変更契約日	令和5年9月26日		
変更理由	周辺地盤とのすり付け範囲について確認した結果、当初よりすり付け範囲が広がった為、擁壁嵩上工の増工を行う。併せて現場精査の結果、増額変更を行うものである。		