

変更契約結果表

発注部課名 財政課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	柳川庁舎増築に伴う物件調査業務委託		
建設工事等の場所	柳川市坂本町		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	物件調査 非木造建物調査B（200m2未満 用途区分イ） N=1.0棟	
	変更後	物件調査 非木造建物調査B（200m2未満 用途区分イ） N=1.0棟	
履行期間	変更前	令和5年8月10日	～ 令和5年10月31日
	変更後	令和5年8月10日	～ 令和5年10月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	平和総合コンサルタント(株)柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市三橋町棚町1166	
契約金額	変更前	2,288,000 円	
	変更後	2,347,400 円	
変更契約日	令和5年10月4日		
変更理由	建物調査を行ったところ、1階部分は住居ではなく倉庫として使用されていることが判明したため、倉庫の動産調査を増工するものである。		