

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 10 号		
建設工事等の名称	中西区大浜町拾貳町線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市大浜町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 124.0m 張出コンクリート工 L = 17.0m 張コンクリート工 A = 190.0m <sup>2</sup> 表層（再生密粒度As13 t=4cm） A = 75.0m <sup>2</sup> 上層路盤（RC-40 t=10cm） A = 27.0m <sup>2</sup> 不陸整正（補足材 t=3cm） A = 47.0m <sup>2</sup> ガードレール設置工（Gr-C-2B） L = 17.0m	
	変更後	工事延長 L = 134.0m 張出コンクリート工 L = 17.0m 張コンクリート工 A = 250.0m <sup>2</sup> 表層（再生密粒度As13 t=4cm） A = 110.0m <sup>2</sup> 上層路盤（RC-40 t=10cm） A = 44.0m <sup>2</sup> 不陸整正（補足材 t=3cm） A = 50.0m <sup>2</sup> ガードレール設置工（Gr-C-2B） L = 17.0m	
履行期間	変更前	令和5年6月20日	～ 令和5年10月27日
	変更後	令和5年6月20日	～ 令和5年10月27日
契約の相手方	商号又は名称	(株)明治工業	
	住所	福岡県柳川市大浜町1766-30	
契約金額	変更前	4,708,000 円	
	変更後	5,742,000 円	
変更契約日	令和5年10月11日		
変更理由	支障木伐採後の測量に伴い、張コンクリート工の面積を増工するものである。また、起点側の道路状況を調査した結果、舗装が傷んでいたため舗装面積を増工するものである。		