

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 13 号		
建設工事等の名称	諸藤線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	自由勾配側溝（300×300） 自由勾配側溝（300×400） 床版工（W=700） グレーチング蓋設置（桝500用、ボルト固定） 表層（t=4cm）	L = 9.0m L = 59.0m L = 11.0m N = 1.0箇所 A = 190.0m ²
	変更後	自由勾配側溝（300×300） 自由勾配側溝（300×400） 床版工（W=700） 床版工（W=400） グレーチング蓋設置（桝500用、ボルト固定） 表層（t=4cm）	L = 9.0m L = 60.5m L = 10.9m L = 4.5m N = 1.0箇所 A = 202.0m ²
履行期間	変更前	令和5年6月27日	～ 令和5年10月31日
	変更後	令和5年6月27日	～ 令和5年10月31日
契約の相手方	商号又は名称	待鳥組	
	住所	福岡県柳川市西浜武1027	
契約金額	変更前	4,235,000 円	
	変更後	4,528,700 円	
変更契約日	令和5年10月16日		
変更理由	境界確定後の現場精査の結果、側溝延長及び舗装面積の増工を行う。また、No. 0の既設側溝蓋の損傷が確認され、通行上危険であったため、床版工（W=400）の追加を行う。		