

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 19 号		
建設工事等の名称	馬場中堀線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 59.0 m 盛土（改良土） V = 60.0 m <sup>3</sup> 上層路盤（RC-40 t = 15 cm） A = 220.0 m <sup>2</sup> 農業用用水管布設工 N = 1.0 式	
	変更後	工事延長 L = 59.0 m 盛土（改良土） V = 60.0 m <sup>3</sup> 上層路盤（RC-40 t = 15 cm） A = 220.0 m <sup>2</sup> 農業用用水管布設工 N = 1.0 式	
履行期間	変更前	令和5年9月6日	～ 令和5年11月30日
	変更後	令和5年9月6日	～ 令和5年11月30日
契約の相手方	商号又は は 名称	(有)筑後海事	
	住 所	福岡県柳川市田脇1-5	
契約金額	変更前	1,963,500 円	
	変更後	2,347,400 円	
変更契約日	令和5年10月11日		
変更理由	農業用用水管試掘の結果、既設管との取り付け部に継手が必要となったため、農業用用水管布設工を増工するものである。		