

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

| | | | |
|----------|--|---|--------------|
| 起工番号 | 起工第 4 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 高田柳川線（横橋）交差点改良工事に伴う配水管本設工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市三橋町江曲地内 | | |
| 建設工事等の種別 | 水道 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 工事延長 L = 224.6 m 移設対象工事 DIP-GXφ200 L = 88.7 m DIP-GXφ100 L = 52.2 m 給水管付替 1件 仮設配水管撤去 HPPEφ100 L = 240 m 単独工事 DIP-GXφ200 L = 83.7 m 仮設配水管布設 HPPEφ75 L = 17.4 m | |
| | 変更後 | 工事延長 L = 225.2 m 移設対象工事 DIP-GXφ200 L = 89.5 m DIP-GXφ100 L = 46.9 m 給水管付替 1件 仮設配水管撤去 HPPEφ100 L = 240 m 単独工事 DIP-GXφ200 L = 88.8 m 仮設配水管布設 HPPEφ75 L = 32.3 m | |
| 履行期間 | 変更前 | 令和5年7月21日 | ～ 令和5年11月20日 |
| | 変更後 | 令和5年7月21日 | ～ 令和5年11月20日 |
| 契約の相手方 | 商号 又は 名称 | アジア商事(有) | |
| | 住所 | 福岡県柳川市三橋町高畑206-3 | |
| 契約金額 | 変更前 | 27,588,000 円 | |
| | 変更後 | 28,459,200 円 | |
| 変更契約日 | 令和5年10月20日 | | |
| 変更理由 | 現場精査の結果、既設管との離隔を確保した将来接続用の配管を行うため、変更設計により異形管を増工するもの。 | | |