

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 31 号		
建設工事等の名称	三ノ籠ノ二地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市弥四郎町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 45.0 m コンクリートブロック積工 (SL = 1.9 m) A = 86.0 m ² コンクリート基礎工 L = 45.0 m	
	変更後	水路整備延長 L = 45.0 m コンクリートブロック積工 (SL = 1.9 m) A = 86.0 m ² コンクリート基礎工 L = 45.0 m	
履行期間	変更前	令和5年8月8日	～ 令和5年10月27日
	変更後	令和5年8月8日	～ 令和5年10月27日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)宮本組	
	住所	福岡県柳川市弥四郎町64-1	
契約金額	変更前	5,588,000 円	
	変更後	5,819,000 円	
変更契約日	令和5年10月27日		
変更理由	現地精査の結果、構造物とりこわし工及び木材処分の数量変更を行うものである。		