

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 23 号		
建設工事等の名称	柳川地区（その2）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市柳川地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	不陸整正（t=3cm） A=1203.0㎡ 路盤改良（t=10cm程度、セメント系固化材1t/50m <sup>2</sup> ） A= 474.0㎡ 表層（平均幅員1.4～3.0m以下、t=4cm） A= 408.0㎡ 表層（平均幅員3.0m超、t=4cm） A= 122.0㎡ 表層（平均幅員3.0m超、t=5cm） A=1147.0㎡ 表層（オーバーレイ、平均幅員1.4～3.0m以下、t=3cm） A= 57.0㎡	
	変更後	不陸整正（t=3cm） A=1343.0㎡ 不陸整正（t=1cm） A= 654.0㎡ 路盤改良（t=10cm程度、セメント系固化材1t/50m <sup>2</sup> ） A= 618.0㎡ 表層（平均幅員1.4～3.0m以下、t=4cm） A= 398.0㎡ 表層（平均幅員3.0m超、t=4cm） A= 295.0㎡ 表層（平均幅員3.0m超、t=5cm） A=1304.0㎡ 表層（オーバーレイ、平均幅員1.4～3.0m以下、t=3cm） A= 78.0㎡	
履行期間	変更前	令和5年8月8日	～ 令和5年11月30日
	変更後	令和5年8月8日	～ 令和5年11月30日
契約の相手方	商号又は は 名称	(株)川口建設	
	住 所	福岡県柳川市三橋町白鳥371-2	
契約金額	変更前	8,878,100 円	
	変更後	10,964,800 円	
変更契約日	令和5年11月7日		
変更理由	②南間において、予定箇所の北側の舗装の損傷が進んでおり、通行上危険であるため、補修位置の変更を行う。また、宮上北及び宮下において、既設舗装の痛みが著しく、通行上危険であるため、舗装補修箇所の追加を行う。		