

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 18 号		
建設工事等の名称	中島小学校営繕工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島64		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	北棟4階図書館サッシ水止め板取付工事 天井補修工事 電気設備工事	
	変更後	北棟4階図書館サッシ水止め板取付工事 天井補修工事 電気設備工事	
履行期間	変更前	令和5年8月10日	～ 令和6年1月15日
	変更後	令和5年8月10日	～ 令和6年1月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)高田電設	
	住所	福岡県柳川市間383-1	
契約金額	変更前	4,125,000 円	
	変更後	5,271,200 円	
変更契約日	令和5年11月8日		
変更理由	廊下等の塗装の追加及び電線の数量精査によるものである。		