

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 37 号		
建設工事等の名称	柳城児童公園排水施設工事		
建設工事等の場所	柳川市坂本町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 200.0 m 暗渠排水（板状集排水材） L = 126.0 m 自由勾配側溝 L = 62.0 m 排水管（VPφ250） L = 16.0 m	
	変更後	工事延長 L = 200.0 m 暗渠排水（板状集排水材） L = 126.0 m 自由勾配側溝 L = 62.0 m 排水管（VPφ250） L = 16.0 m	
履行期間	変更前	令和5年9月9日	～ 令和5年11月15日
	変更後	令和5年9月9日	～ 令和5年12月11日
契約の相手方	商号又は は名称	(有)馬場建設	
	住所	福岡県柳川市糺屋町37-2	
契約金額	変更前	3,773,000 円	
	変更後	3,773,000 円	
変更契約日	令和5年11月14日		
変更理由	白秋祭や御賑会、隣接する日吉神社や遊歩道での秋季行事が重なり工事の中断期間を設ける必要が生じたため。		