

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	沖端町枝線下水道築造工事に伴う配水管仮設工事		
建設工事等の場所	柳川市沖端町地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 356 m HPPE φ150 L = 165.4 m HPPE φ100 L = 1.8 m HPPE φ75 L = 156.6 m PP φ50 L = 32.2 m 不断水割T字管(副弁付)DIP用φ150×φ150 1箇所 不断水割T字管(副弁付)DIP用φ75×φ75 1箇所 不断水割T字管(副弁付)VP用φ75×φ75 1箇所 不断水弁DIP用φ75 2箇所 給水管付替 24件	
	変更後	工事延長 L = 350.30 m HPPE φ150 L = 163.9 m HPPE φ100 L = 2.6 m HPPE φ75 L = 153.1 m PP φ50 L = 30.7 m 不断水割T字管(副弁付)DIP用φ150×φ150 1箇所 不断水割T字管(副弁付)DIP用φ75×φ75 1箇所 不断水割T字管(副弁付)VP用φ75×φ75 1箇所 不断水弁DIP用φ75 2箇所 給水管付替 24件	
履行期間	変更前	令和5年7月21日	～ 令和5年11月10日
	変更後	令和5年7月21日	～ 令和5年11月10日
契約の相手方	商号又 は 名称	(株)太田設備工業	
	住 所	福岡県柳川市久々原402-2	
契約金額	変更前	18,007,000 円	
	変更後	19,800,000 円	
変更契約日	令和5年11月8日		
変更理由	沖端町行政区長及び地権者と協議の結果、車両片側通行が確保できない箇所は夜間施工を行うこととなったため、関連する布設工と土工の一部を変更設計により夜間割増による増工を行うもの。		