

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	鬼童町枝線下水道築造工事に伴う配水管本設工事		
建設工事等の場所	柳川市鬼童町地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 468.8 m DIP-GXφ150 L = 157 m DIP-GXφ100 L = 1.4 m DIP-GXφ75 L = 310.4 m 地下式単口消火栓φ75 1箇所 給水管付替 36件	
	変更後	工事延長 L = 470 m DIP-GXφ150 L = 161.6 m DIP-GXφ100 L = 1.2 m DIP-GXφ75 L = 307.2 m 地下式単口消火栓φ75 1箇所 給水管付替 37件	
履行期間	変更前	令和5年7月27日	～ 令和5年11月20日
	変更後	令和5年7月27日	～ 令和5年11月20日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)岡工務店	
	住所	福岡県柳川市本町68-9	
契約金額	変更前	34,234,200 円	
	変更後	36,085,500 円	
変更契約日	令和5年11月17日		
変更理由	現場精査の結果、既設下水道取付管の埋設深さが計画水道管の深さと重なっており干渉を解消するため変更設計により曲管を増工するもの。		