

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債)内宮田地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市立石地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L=22.0m 鋼矢板工(ハット型 10H) L=22.0m 平張コンクリート工(平均W=1,000) A=18.0m <sup>2</sup> 鋼矢板工(Ⅲ型) L=22.0m	
	変更後	事業量 L=22.0m 鋼矢板工(ハット型 10H) L=0m 平張コンクリート工(平均W=1,100) A=24.0m <sup>2</sup> 鋼矢板工(Ⅲ型) L=22.0m	
履行期間	変更前	令和5年3月24日	～ 令和5年11月17日
	変更後	令和5年3月24日	～ 令和5年11月17日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)熊丸建設	
	住所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契約金額	変更前	7,590,000 円	
	変更後	8,602,000 円	
変更契約日	令和5年11月17日		
変更理由	現地協議の結果、鋼矢板の形状の変更をするものである。また、水路内施工の予定だったが陸上からの施工になったため、仮設工を減工し、附帯工を増工するものである。		