

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 25 号		
建設工事等の名称	柳川地区（その4）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市柳川地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	不陸整正（t=3cm） A=1705.0㎡ 表層（平均幅員1.4～3.0m以下、t=4cm） A=336.0㎡ 表層（平均幅員3.0m超、t=5cm） A=1369.0㎡ 表層（歩道部、平均幅員1.4m未満、t=4cm） A=84.0㎡ 表層（オーバーレイ、平均幅員1.4～3.0m以下、t=3cm） A=120.0㎡ 区画線設置（停止線） L=5.0m 区画線設置（止まれ） N=1.0箇所	
	変更後	不陸整正（t=3cm） A=1705.0㎡ 表層（平均幅員1.4～3.0m以下、t=4cm） A=336.0㎡ 表層（平均幅員3.0m超、t=5cm） A=1369.0㎡ 表層（歩道部、平均幅員1.4m未満、t=4cm） A=84.0㎡ 表層（オーバーレイ、平均幅員1.4～3.0m以下、t=3cm） A=120.0㎡ 区画線設置（停止線） L=5.0m 区画線設置（止まれ） N=1.0箇所	
履行期間	変更前	令和5年8月8日	～ 令和5年11月30日
	変更後	令和5年8月8日	～ 令和5年12月15日
契約の相手方	商号又は は 名称	(有)下川造園土木	
	住 所	福岡県柳川市三橋町中山1292-1	
契約金額	変更前	8,928,700 円	
	変更後	8,928,700 円	
変更契約日	令和5年11月24日		
変更理由	③外開及び⑤城戸において、漁業車両の通行が多く、通行止調整に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		