

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 26 号		
建設工事等の名称	三橋地区（その1）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	不陸整正（t = 3 cm） 表層（平均幅員3.0m超、t = 4 cm） 表層（平均幅員1.4～3.0m以下、t = 4 cm） 表層（平均幅員3.0m超、t = 5 cm） 表層（オーバーレイ、平均幅員3m超、t = 2 cm） 表層（オーバーレイ、平均幅員1.4～3.0m以下、t = 2 cm） 区画線設置（白実線、W = 15 cm）	A = 1710.0㎡ A = 1478.0㎡ A = 135.0㎡ A = 97.0㎡ A = 114.0㎡ A = 112.0㎡ L = 20.0m
	変更後	不陸整正（t = 3 cm） 表層（平均幅員3.0m超、t = 4 cm） 表層（平均幅員1.4～3.0m以下、t = 4 cm） 表層（平均幅員3.0m超、t = 5 cm） 表層（オーバーレイ、平均幅員3m超、t = 2 cm） 表層（オーバーレイ、平均幅員1.4～3.0m以下、t = 2 cm） 区画線設置（白実線、W = 15 cm）	A = 1710.0㎡ A = 1478.0㎡ A = 135.0㎡ A = 97.0㎡ A = 114.0㎡ A = 112.0㎡ L = 20.0m
履行期間	変更前	令和5年8月11日	～ 令和5年11月30日
	変更後	令和5年8月11日	～ 令和5年12月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	大和道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原932-1	
契約金額	変更前	8,047,600 円	
	変更後	8,047,600 円	
変更契約日	令和5年11月27日		
変更理由	既設舗装を剥ぎ取った結果、既設橋梁下部工の土留機能不足等による舗装面下の空洞化が確認された。その対策工事に伴う関係者調整や施工に不測の日数を要したため工期を延長するものである。		